

Umbau der Fußball-Sportanlage

Der Neubau des Rasenspielfelds Süd konnte dank vieler Unterstützer erfolgreich abgeschlossen werden

» Von 1937 bis 2021, also 84 Jahre lang, wurde auf dem „Alten Platz“ an der Martinslehle Fußball gespielt. 2021 war es dann soweit und es wurde ein komplett neues „Rasenspielfeld Süd“ im neu benannten NEUFFER-SPORTPARK gebaut.

Dadurch wurde vor allem für unsere vielen Jugendspieler eine top aktuelle Fußball-Sportanlage geschaffen, so dass der Fußball in Kuppingen auch in Zukunft konkurrenzfähig sein wird.

• Gesamtverlauf des Bauprojekts

Der Fußball-Ausschuss initiierte 2015 ein Projekt zur Neuplanung der Fußball-Sportanlage aufgrund von Qualitäts- und Quantitätsproblemen. Seither gab es viele Projektbesprechungen, Workshops, Expertentermine mit u.a. folgenden Themen: Analyse Ist-/Soll-Situation, Sammlung von Bau-Varianten, Variantenbewertung, Begutachtung von Bauaktionen anderer Vereine, Variantenreduzierung nach Expertengesprächen, Kostenermittlungen, Topografische Vermessung, Ermittlung

der Zuschussmöglichkeiten, Sammlung von Sponsoringmöglichkeiten, Abstimmung mit dem WLSB, Etappenplan, Finanzierungsplan

Das Ende 2019 neustrukturierte Projektteam arbeitete in den vier Teilprojekten „Bau“, „Finanzierung“, „Sponsoring“ und „Organisation“ dann intensiv am Feinkonzept, so dass ein Baustart in 2021 erfolgen konnte. Bis zum Baustart mussten noch alle vereinsinternen Beschlüsse (Fußballausschuss, TSV-Vorstandsschaft, Fußball-Abteilungsversammlung, TSV-Mitgliederversammlung) eingeholt werden.

Nach den positiven Beschlüssen im Juni 2020 wurden verschiedenste Gremien/Behörden (Ortschaftsrat, Stadt Herrenberg, Vereinsgemeinschaft Kuppingen, ARGE) über die konkrete Bauabsicht informiert, das Sponsoring umgesetzt, der Bauantrag gestellt, die Zuschüsse beantragt, die Kommunalbürgerschaft beantragt, finale Angebote eingeholt, Darlehensverhandlungen geführt, Bauversicherungen abgeschlossen

und letztendlich die Verträge mit den Baufirmen unterzeichnet.

Die ersten Bau-Vorarbeiten unsererseits starteten Mitte März ehe der Sportplatzbauer „Garten Moser“ am 21. Juni 2021 mit seinen Bautätigkeiten begann, die er bis Ende Oktober abgeschlossen hatte.



Foto aus dem Flugzeug von Walter Grandjot am 22. September 2021 nach Teilausbringung des Sandes



Das neue Rasenspielfeld Süd im NEUFFER-SPORTPARK am 8. November 2021

- **Definierte Baumaßnahme**

- Neues Rasenspielfeld Süd mit einem Spielfeldmaß 90x60m (98x64m bis zur Barriere)
- Beregnungsanlage und Drainage
- Umrüstung auf energieeffiziente Flutlichtanlage mit LED-Strahlern (die auch den Bereich um den Platz herum zum Trainieren beleuchten)
- Ballfangzäune
- Neue Barrieren und befestigte Wege um den ganzen Platz

- **TSV-Arbeitseinsätze**

Mitte März 2021 ging es mit den ersten Arbeitseinsätzen für unsere Eigenleistungen los. Von April bis November wurde von den TSV-Schaffern regelmäßig jeden Samstag ab 9 Uhr auf dem Sportgelände gearbeitet. In der Hochphase wurde auch noch abends unter der Woche gearbeitet. So sind in der Arbeitsliste zwischen dem 18. März und dem 18. Dezember nun insgesamt 90 Tage mit Arbeitseinsätzen dokumentiert. Die 57 Helfer arbeiteten insgesamt 1.850 Stunden für den Verein, 11 davon haben sogar zwischen 50 und 300 Stunden auf dem Buckel - und das alles „so nebenher“ und zusätzlich wohlgemerkt.

Vielen Dank an alle Helfer!!!

- **Bauphase 1: März - Mai**

Bevor die Sportplatzbaufirma ange- rückt ist, wurde TSV-seitig bereits Folgendes erledigt:

- Baustelle abgesperrt
- Holzütte für Bauarbeiter aufgebaut
- Baukamera installiert
- Alte Barriere entfernt
- Torhalterungen entfernt
- Flutlicht/Lautsprecher abgebaut
- Plattenwege entfernt
- Pflastersteine teils neu verlegt
- Wasserzuleitungen vorbereitet
- Zisternenverbindungen erneuert



Stefan, Jürgen, Matthias entfernen Platten



Ralf mit dem Rohrabscneider



Nach getaner Arbeit



Matthias und Günter beim Barrierenabbau



Peter, Wolfgang, Klaus bauen eine Torhalterung ab



Abbau der Torhalterung



Hesche, Marius, Werner beim Platten entfernen



Luis und Jakob beim Platten stapeln



Martin beim Freigraben der Wasserrohre



Ralf, Günter und Jürgen richten die Zisternen



Jürgens BauCAM-Installation



Sigge und Peter beim Sichern



Montage des NEUFFER-SPORTPARK Schilds



Rolf beim Jour fixe

• **Bauphase 2: Juni - Juli**

Am 21. Juni hat die Firma Garten Moser mit ihren Arbeiten begonnen. Diese wurden in einem wöchentlichen Jour fixe jeden Dienstag mit unserem Bauprojektteam um Rolf Löhmann abgestimmt.

Bis Ende Juli arbeitete der Sportplatzbauer an Folgendem:

- Erdbewegungen/Geländeausgleich
- Planie des Spielfelds
- Drainagegräben fürs Spielfeld
- Rohrverlegung zwischen neuer Sickergrube und Sickergrube am Platz Nord
- Fundamentarbeiten (Ballfanggitter, Flutlicht)
- Kabelverlegung (Flutlicht etc.)
- Be- und Entwässerungsleitungen
- Wurzelsperre bei Lindenbäumen

Das TSV-Bauteam war u.a. für Folgendes zuständig:

- Elektrik (Strom, Lautsprecher)
- Wasserarbeiten (Keller/Schacht)



Frank Haarer entfernt die Grasnarbe




Verlegung der Sickerrohre



Erdbewegungen/Geländeausgleich



Planie des Spielfelds



Volker erledigt die Wasserarbeiten

• **Bauphase 3: August - Dezember**

Ab August standen folgende Arbeiten der Baufirma auf dem Programm:

- Setzen der Bordsteine ums Feld
- Einbau der neuen Barriere
- Schottertragschicht für Pflasterweg
- Installation der Ballfangzäune
- Installation der Beregnungsanlage
- Außengelände-Anpassungen
- Setzen der Mauerseiben (L-St.)
- Einsaat (11.10.2021)
- Provisorischer Flutlicht-Anschluss („Platzhälfte West“ und „Dreispiß/Platz-Nord“)
- Düngung und Beregnung

TSV-seitig stand Folgendes an:

- Aufbau von drei Stromkästen auf dem Sportgelände
- Elektroarbeiten fürs Flutlicht
- Neue Elektroverkabelung zum und im „Alten Häusle“
- Pflasterstein-Verlegung ums Spielfeld und im umliegenden Bereich (ca. 1.000 m²)
- Wasseranschluss „Altes Häusle“
- Setzen von Beton-Treppenstufen
- Vergrößerung Sportheim-Terrasse, Verlegung neuer Terrassenplatten, Einbau von Bodenhülsen (Schirme)
- Anbringung des Wildschutzzauns
- Sanierung der Schuhputzanlage

Die Trainingseinheiten der Aktiven wurden ab September nach Rohrau und Sulz am Eck verlegt, weil es ohne Flutlicht abends zu dunkel war. Die Jugendteams wichen auf Sportplätze der SGM-Partner Deckenfronn und Sulz am Eck aus. Vielen Dank an die drei Nachbarvereine!



Terrassenabbau von Ralf, Maddo mit Paul und Theo



Baubesprechung



Setzen der Mauerseiben



Jürgen und Bernd beim Rütteln



Klaus beim Legen der Pflastersteine



Günter, Andy, Werner, Matthias beim Arbeitseinsatz




Frank Wohlbold dokumentierte per Drohne - hier: 28.07.2021



Drohnenfoto vom 11.09.2021



Nach der Sandschicht wird die Rasentragschicht aufgetragen



1. Flutlichttest am 15.10. - nun sind wieder Abendeinsätze möglich



Wolfgang und Jürgen betonieren Tiefbordsteine



Verdientes Feierabendbier



Henry und Lothar beim Inneneinsatz



Gut besuchter Arbeitseinsatz

• **Wie geht es weiter?**

Da das Rasenspielfeld nicht wie ursprünglich geplant Mitte August sondern leider erst acht Wochen später am 11. Oktober eingesät werden konnte, muss der Rasen im Frühjahr erst noch etwas zusammenwachsen und sich richtig verwurzeln bis er beispielbar ist. Bis auf weitere Düngungen gibt es am Spielfeld selbst aber nichts mehr zu tun.

Außerhalb des Spielfelds gibt es dagegen schon noch einiges zu tun:

- Pflastersteine vor dem Sportheim entfernen und neue legen
- Um Schuhputzanlage herum fliesen
- Pflasterweg zum Spielfeld Nord
- Platten um Verkaufsstand verlegen
- Trainingsfeld seitlich in Richtung Feldweg mit übr. Erde begradigen
- Flutlichtkonfiguration mit folgenden Schaltmöglichkeiten:
- Sportplatz an/aus
- Modi: Helligkeit, Spielhälften, ...



Sigge beim Legen der Pflastersteine

- Trainingsplatz an/aus
- Dreispitz an/aus
- Spielfeld Nord östl. Hälfte an/aus

Des Weiteren wollen wir noch zusätzliche Themen angehen:

- Umzäunung des Sportgeländes (zur einfacheren Eintrittskontrolle und als Schutz vor Wildschäden, Diebstahl, Vandalismus)
- Prüfung einer zeitnahen Renovierung des Spielfelds Nord (Wurmproblem) sobald Spielfeld Süd voll beispielbar ist und Zuschüsse für eine Renovierung genehmigt sind
- Errichtung einer ebike-Ladestation am „Alten Häusle“

• **Vielen Dank an alle Spender!!!**

Eine wichtige Komponente bei der Finanzierung des Bauprojekts waren die Spenden. Alleine über das Parzellenspendensystem konnten insgesamt 54.300 € gesammelt werden („ausverkauft“), hinzu kamen weitere separate Einzelspenden.


Über 40 Firmen, Vereine und Gruppen haben gespendet:

Adolf Kindler GmbH, Auto Areal BB, Automobile Özkan GmbH Herrenberg, Autopark Yalcin Holzgerlingen, Büro für Baustatik (Hans Wohlbold), EliteKuba Abt. Absturz, FC Bayern Fanclub Gäubazis, FC Unterjettingen e.V., Förderverein Fußball TSV Kuppington e.V., Freunde des TSV, Freunde des Verkaufstand, Friseur Kohler, Gäubote, Hausmacher Wurstwaren Nüßle, Ingrid und Rainer Bruckner GbR proWIN Teamleitung, Intrada Werbetechnik GmbH, Karosserie Sitter, Katholische Kirchengemeinde Kuppington, Keuler Bad- und Heizungstechnik GmbH & Co. KG, Kohlerhof Kuppington, Konditorei Kohler, Kreissparkasse Böblingen, Lohrer Immobilien, Marquart & Söhne KG, Metzgerei Sonne, Montagebau Marquardt, Murat Lamm GmbH, P.E.K-Automotive GmbH, Petras Babyworld, Praxis für Osteopathie Peter Holzner, Rechtsanwälte Rissers-Bengel & Bengel, Römer Apotheke, Schreibwaren Marion Kohler, Stammtisch, Thomas Mohr Ingenieurbüro, Treff am Eck, TSV Kuppington Abt. Badminton, TSV Kuppington Abt. Laufftreff, TSV Kuppington Abt. Fußball AH, TSV Kuppington Abt. Fußball Aktive Mannschaft, TSV Kuppington Abt. Tennis, TSV Kuppington Abt. Turnen, Vereinsgemeinschaft Kuppington, Volksbank Herrenberg-Nagold-Rottenburg, WerbeCut GmbH & Co.KG

Hinzu kamen über 180 Einzelpersonatspenden:

Siegfried Baitinger, Karl-Heinz Baur, Albrecht Beck, Anne Berstecher,

Christoph Berstecher, Daniel Berstecher, Marius Berstecher, Heinz Beuerle, Rolf & Jutta Bittermann, Ben & Lena Borkhardt, Jürgen Borkhardt, Willi Borkhardt, Horst Böß, Thomas Boy, Andreas Braschoss, Simone & Philipp Braun, Manfred Breitling, Claudia & Frank Brenner, Martin Brenner, Brigitte & Wolfgang Bzullak, Sidan Colak, Armin Creyaufmüller, Oswald Dengler, Ralf & Sonja Dietrich, Gabi Feisel, Ludwig Fischer, Stephan Gantner, Steffen Gauß, Christian Giangrande, Walter Grandjot, Christoph Gräsle, Markus & Alexandra Gudath, Dieter Haarer, Hans-Jörg Haarer, Markus Haarer, Matthias Haarer, Uli Haarer, Wolf-



gang Hauser, Dominic Heine, Tino Heinken, Klaus Heselschwerdt, Nikolas Holzner, Albert Höpfer, Herbert Höpfer, Klaus Höpfer, Luis Höpfer, Volker Hörmann, Frank Hörmann, Thomas Hörmann, Michael Horvath, Klaus Humm, Frank Hummel, Marc Hummel, Michael Janishek, Robin & Linda Jauch, Volker Keuler, Familie Klemme, Petra & Achim Klump, Benjamin Koch, Arthur Kohler, Reinhold Kohler, Eric Körbs, Andreas Kraiß, Hubert & Anni Kraiß, Jessica Kraiß, Jürgen Kraiß, Kevin Kraiß, Tim Kraiß, Patricia Kramer, Annette & Kurt Kremm, Martin & Petra Kremm, Elke & Andy Kudler, Ingrid & Joachim Kugel, Anja Kuonath, Hartmut Kuonath, Markus Lauber, Corinna Lehnert, Günter Löhmann, Lars Löhmann, Rolf & Anja Löhmann, Thomas Löhmann, Werner Löhmann, Markus Lohrer, Heike Magnussen,

Fritz Maier, Herbert Maier, Lotte Maier, Carsten Marquardt, Katrin Marquardt, Steffen Mast, Albrecht & Dagmar Mayer, Angelina & Marcel Mayer, Hans-Helmut Mayer, Joachim Mayer, Marcel Mayer, Nils Nelson Mayer, Siggie Mayer, Josi Mikolaizak, Thomas Münchinger, Stefan Nafziger, Bernd Neuffer, Gerda Neuffer, Nico Neuffer, Rolf Neuffer, Tim Neuffer, Peter Niehage, Karl Nüßle, Marco Nüßle, Andrea Petri, Berthold Pross, Elke Raabe, Salvatore Rappello, Lothar Rathmann, Monika Reinhardt, Carolin Rein-Hartmann, Matthias Renz, Peter, Katja, Kim & Marco Rettenberger, Ralf Richter, Brigitte & Thomas Rischke, Simon Rittelmeyer, Franziska & Nils Ritterbusch, Bernd Röhm, Matthias Rudolph, Michael Rupp, Franjo Sabo, Markus & Elke Sautter, Günther Sayer, Annemarie & Alfred Schächtele, Ralf Schächtele, Dietmar Schmierer, Tobias Schnattinger, Erika Schnauffer (Meinholz, USA), Helene Schnauffer, Henry Schnauffer, Michael Schnauffer, Peter Schnauffer, Philipp Schnauffer, Rebecca Schnauffer, Volker Schnauffer, Willi & Christel Schnauffer,

Frank Schöll, Gabriele Scholz, Clivia & Thomas Schuker, Ben Seewald, Olga & Franz Skarke, Lukas Speer, Markus Speer, Matthias Speer, Daniel Staudt, Matthias Stevens, Heidi & Gerold Stickel, Rolf Stöffler, Udo Stöffler, Emilie Strohäker, Jürgen Strohäker, Katharina Strohäker, Wolfgang & Hanni Strohäker, Benjamin Sulz, Markus Szalay, Renate Szalay, Werner Szalay, Babette Thomas-Tischner, Michael Thut, Joachim Tischner, Ruben Tischner, Vasilios Tonidis, James Waltman, Willi Weber, Rolf Weimer, Uwe Weimper, Sebastian Weiß, Dieter & Eveline Widmann, Bernd Wiesner, Carola Wurmdobler, Johann Wurmdobler, Peter Wurtz, Kenan Yalcin, Tim Zimmermann, Marion Zink und weitere anonyme Spender

• Das Finanzielle

Die Kosten für das Bauprojekt (inkl. Planungs- und Genehmigungskosten) wurden ursprünglich auf ca. 450.000 € berechnet. Bei den Zuschüssen (WLSB, Stadt, Bund) kalkulierten wir mit ca. 120.000 € und beim baubezogenen Einmal-Sponsoring (v.a. über die Parzellenspendenaktion) kalkulierten wir mit ca. 30.000 €. Dadurch sollte sich eine Finanzierungssumme von ca. 300.000 € ergeben, für die wir ein Bankdarlehen aufgenommen haben (geplante Abbezahlung in 20-25 Jahren).

Das Erfreuliche: Der Kostenrahmen für die ursprünglich geplante Baumaßnahme konnte gehalten werden und durch Mehreinnahmen bei den Spenden und Zuschüssen konnten wir zusätzliche bauliche Maßnahmen umsetzen (z.B. die Neugestaltung des Bereichs vor dem Sportheim).

Eine wichtige Komponente für die Baufinanzierung ist die Vermietung des Namensrechts an der Fußball-Sportanlage. Unsere Hauptsponsoren „Karosserie Neuffer“ und „Autohaus Neuffer“ konnten hierfür als Partner für die nächsten fünf Jahre gewonnen werden.

Die Fußball-Sportanlage des TSV Kuppingen trägt nun den Namen „NEUFFER-SPORTPARK“.



Der TSV bedankt sich ganz herzlich bei den Sponsoren!

• Sportplatzeinweihung

Die Sportplatzeinweihung ist auf den 5./6./7. August 2022 geplant, zusammen mit dem traditionellen Wanderpokalturnier. Das genaue Programm wird aktuell erarbeitet und rechtzeitig publik gemacht.

• Baustoffe abzugeben

Da wir das Sportgelände einheitlich mit neuen Pflastersteinen umgestal-

ten, haben wir gebrauchte Pflastersteine gegen eine kleine Spende abzugeben:

- Doppel T Pflastersteine (Knochensteine) 20 x 16,5 x 8 cm
- Doppel T Pflastersteine (Knochensteine) 20 x 16,5 x 6 cm
- 3er-Wabensteine 20 x 20 x 6 cm

Wer Interesse an diesen oder an weiteren gebrauchten Baumaterialien (Randsteine, Stufen, Platten) hat, darf uns gerne kontaktieren:

- Jürgen Strohäker
kassier@foeve.tsvkuppingen.de
Tel. 0171-8219011
- Wolfgang Strohäker
vorstand1@foeve.tsvkuppingen.de
Tel. 07032-330110
- Andreas Kraiß
vorsitzender@tsvkuppingen.de
Tel. 0178-1967401



Erster Schnee auf dem neuen Sportplatz (29.11.2021)

Massivbau | Holzbau | Stahlbau | Bauphysik | Brandschutz

T H O M A S M O H R
I N G E N I E U R B Ü R O

Thomas Mohr, Dipl.-Ing. (FH)
Beratender Ingenieur

Römerweg 47 • 71083 Herrenberg-Kuppingen
Telefon (07032) 327 48 • Telefax (07032) 327 49
e-mail: info@ibmohr.de • www.ibmohr.de